

ACT ADITIONAL NR. 11/2023

la contractul nr. 67/21.04.2021 ce are ca obiect *servicii de proiectare PTh si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control + executie lucrari pentru „Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr.2”*

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr.3690/24.02.2023, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie la contractul nr. 67/21.04.2021, incheiat cu Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, conform O.G. nr. 18/2023 privind modificarea O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Conform prevederilor art. 16.4 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.G. nr. 18/2023 privind modificarea O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. , deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA DAN – director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**, pe de o parte

si

Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, cu sediul in Braila,

, reprezentata prin VIOREL STANESCU – reprezentant legal, in calitate de **executant**,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretului contractului*, cu alin. 3.4. din contractul de proiectare și execuție lucrări nr.67/21.04.2021, si va avea urmatorul continut:

„3.4. - Restul de executat este de 978.459,10 lei (la care se adauga T.V.A.) conform Anexei nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. II – Se inodifica si se completaza art. 5.1 - *Documentele contractului* din contractul proiectare și execuție lucrări nr.67/21.04.2021 cu lit. j) *Anexa nr. 10 – Centralizator situatii de plata nr.8*, conform Anexei 1 la prezentul act aditional.

Art. III – Se completeaza art. 16.4. din contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 67/21.04.2021 cu alin.(3), alin.(4) și alin.(5), și va avea urmatorul continut:

„16.4. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 16.2., ajustarea pretului (in sensul cresterii sau diminuarii) este posibila conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, se va face dupa urmatoarea formula:

$$V_a = V_o \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p + a)],$$

unde:

„ V_a ” - reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„ V_o ” - reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului, care, conform art.3, alin. (7) lit a) din O.U.G. nr. 47/2022, cuprinde cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale.

„ a ” - reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului.La data întocmirii prezentului act aditional , valoarea avansului este 0.

„ p ” - reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului.

Profit total contract = 152.561,47 lei.

Pret total contract = 3.203.790,85 lei + TVA.

„ p ” = $152.561,47 / 3.203.790,85 = 0,0476 = 4,76 \%$.

„ ICC_n ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, diseminat oficial, daca există la data depunerii solicitării de plata; daca nu exista se utilizeaza ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculata de contractant, atunci cand indicele devine definitiv.

„ $ICC_{data\ referință}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei contractului, respectiv, $ICC_{oct.2020}$ care are valoarea de 136,4.

(2) Ajustarea pretului contractului se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului.

(3) V_o nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte elemente ale formulei prevăzute la alin. (1), respectiv avansul și profitul, sunt cele aferente exclusiv lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se scad sumele aferente proiectării.

(4) În cazul notelor de comandă suplimentară, inclusiv în cazul celor încheiate după data intrării în vigoare a O.U.G. nr.47/2022, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referință asimilată conform alin. (1), după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

(5) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o , prevăzută la alin. (1), include profitul, precum și, dupa caz cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 47/2022”.

Art. IV - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**EXECUTANT,
Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila –
S.C. ARHIDSKVISION S.R.L. Galati –
S.C. PRIMO S.R.L. Galati**

**REPREZENTANT LEGAL,
VIOREL STANESCU**

|

/