

ACT ADITIONAL NR. 3/2023

la contractul de lucrari nr. 192/01.07.2022 ce are ca obiect

"Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila"

Avand in vedere Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 11564/25.05.2023, prin care se solicita incheierea unui act aditional, privind modificarea pretului si a duratei de executie a contractului de lucrari nr. 192/01.07.2022, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. TERMHIDRO S.R.L. Braila, avand ca obiect „Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila”.

Potrivit Raportului nr.11527/24.05.2023 privind analizarea modificarii contractului de lucrari nr. 192/01.07.2022;

Conform prevederilor art. 22 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor art. 221 alin.1 lit. f) si alin. 7 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare si prevederile art. 9 alin (1) din Instructiunea A.N.A.P. nr. 1/2021.

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. „.....”, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**,

si

S.C. TERMHIDRO S.R.L. cu sediul in municipiul Braila,

, reprezentata prin **MARIANA ZAINIA** - administrator, in calitate de **executant**,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza **art. 3 – Pretul contractului** cu **alin. 3.3.** si va avea urmatorul continut:

„3.3. – Se majoreaza valoarea pretului contractului cu suma de 51.749,06 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale in vigoare, conform Dispozitiilor de santier nr.2/03.11.2022, nr.3/23.11.2022 si nr. 4/15.02.2023 emise de S.C. Globextera S.R.L. si Adresei Termhidro S.R.L. cu nr. 342/15.05.2023 (CJB 10575/15.05.2023) cu centralizatoarele cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari pe fiecare dispozitie de santier in parte si listele de cantitati cu valori, anexe la prezentul act aditional”.

Art. II - Se modifica **alin. 4.1.** al **art. 4 – Durata de executie a contractului** si va avea urmatorul continut:

„4.1. - Executantul se obliga sa realizeze executia lucrarilor mentionate la art. 2.1. [Obiectul contractului], in termen de 13 luni de la data comunicata in ordinul de incepere a lucrarilor dat de achizitor, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, si nu include perioadele de sistare/suspendare”.

Art.III – Se modifica si se completeaza **art. 9 - Garantia de buna executie a contractului**, cu **alin. 9.11** si va avea urmatorul continut:

„9.11 - Garantia de buna executie a contractului se completeaza corespunzator modificarii valorii contractului cu suma de 5.174,91 lei si va avea valoarea de 370.477,87 lei”.

Art.IV- Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru executant.

**EXECUTANT,
S.C. TERMHIDRO S.R.L.
BRAILA**

3 2