

ACT ADITIONAL NR. 19/2023

la contractul nr. 67/21.04.2021 ce are ca obiect servicii de proiectare PTh si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control + executie lucrari pentru „Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr.2”

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr.20473/26.09.2023, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului contractului nr. 67/21.04.2021, incheiat cu Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

Conform prevederilor art. 3, art. 16.4 si art. 22 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1. telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. 1

deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** - director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor, pe de o parte si

Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, cu sediul in Braila.

reprezentata prin **VIOREL STANESCU** – reprezentant legal, in calitate de executant,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretul contractului*, din contractul nr.67/21.04.2021, cu alin. 3.17. si alin.3.18 si va avea urmatoarul continut:

„3.17. – Se majoreaza pretul contractului cu suma de 64.806,48 lei, la care se adauga TVA,, in conformitate cu Centralizatorul situatiilor de plata recalculat, conform O.U.G. nr. 47/2022, Anexa 1 la prezentul act aditional.

3.18 - Pretul final al contractului de proiectare si executie lucrari nr.67/21.04.2021 este de 4.444.555,33 lei la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in vigoare, in conformitate cu Centralizatoarele situatiilor de lucrari nr. 2 – 12, recalculat conform O.U.G. nr. 47/2022, Anexei 2 la prezentul act aditional”.

Art. II - Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii acesteia cu suma de 6.480,65 lei, astfel ca valoarea garantiei de buna executie aferenta pretului final este de 444.455,53 lei.

Art. III – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,
Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila –
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati –
S.C. PRIMO S.R.L. Galati**

**REPREZENTANT LEGAL,
VIOREL STANESCU**