

ACT ADITIONAL NR. 3/2023

la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021
in cadrul proiectului
„Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre
coridorul TEN-TBraila-Buzau si linia Dunarii” cod SMIS 117724

Avand in vedere Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 13456/21.06.2023, prin care se solicita incheierea unui act aditional privind modificarea Pretului Contractului la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021 in cadrul proiectului „Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-TBraila-Buzau si linia Dunarii” cod SMIS 117724, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila si Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. – HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L. Braila.

Potrivit Ordinului Administrativ de Modificare nr. 1/04.04.2023 al Supervizorului, Ordinului Administrativ de Modificare nr. 2/12.04.2023 al Supervizorului si Ordinului Administrativ de Modificare nr.3/19.06.2023 al Supervizorului.

Conform prevederilor art.4 din Acordul contractual mai sus mentionat, precum si a prevederilor Clauzei 15. ”Garanție de Bună Execuție”, Subclauza 15.5

Potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) si lit. f) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765,C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. X

deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** – Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN**- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, (denumită în continuare "**Beneficiar**"), pe de o parte,

și

ASOCIERA S.C. EURO BUILDING S.R.L. – HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRAILA, cu sediul in municipiul Braila,

, reprezentata prin **PAUL BREBENEL** – reprezentant imputernicit, (denumită în continuare "**Antreprenor**"), de cealaltă parte,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I - Dupa alin.1 al art.4 se introduce alin. 2 cu urmatorul cuprins:

„(2) Suma cu care se va diminua Pretul Contractului este de 452.532,79 lei fara TVA, reprezentand modificarea listelor de cantitati si ajustarea valorii contractului de executie lucrari nr.233/09.11.2021, conform Ordinului Administrativ de Modificare nr. 1/04.04.2023 al Supervizorului, Ordinului Administrativ de Modificare nr. 2/12.04.2023 al Supervizorului si Ordinului Administrativ de Modificare nr.3/19.06.2023 al Supervizorului, emise in temeiul Clauzei 5 si Subclauzelor 37.4 si 37.9 din Conditile Generale”.

Art. II- Se modifica valoarea garantiei de buna executie a contractului in sensul diminuarii cu suma de 45.253,28 lei, corespunzator sumei prevazute la Art. I.

Art. III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru beneficiar si unul pentru antreprenor.

**ACHIZITOR/BENEFICIAR,
U.A.T.JUDETUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**PRESTATOR/ANTREPRENOR,
ASOCIEREA S.C. EURO BUILDING S.R.L. –
lider de asociere
HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria (asociat)
REPREZENTANT IMPUTERNICIT,
PAUL BREBENEL**