

ACT ADIȚIONAL NR. 6/2023

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 323/19.10.2022
ce are ca obiect **Servicii de Proiectare PTh, DE, documentații avize, acorduri, PAC, POE și
asistență tehnică din partea proiectantului + Execuție lucrări pentru obiectivul
„Reabilitare drum județean DJ 202D”**

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr.21373/26.09.2023, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie la contractul nr. 323/19.10.2022, incheiat cu Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. Brăila – S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. Iași și HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria – terț susținător, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

Conform prevederilor art. 9.2, art. 9.7 si art. 16.4 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL BRĂILA prin
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1,
telefon/fax 0239/619600-0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr.

, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, reprezentată prin
FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Președintele Consiliului Județean Brăila și **DRĂGUȚA
DAN** – director executiv Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

și

**Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. Brăila – S.C. SPC ELITE CONSULTING
S.R.L. Iași și HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria – terț susținător, lider de asociere S.C.
EURO BUILDING S.R.L.**, cu sediul în municipiul Brăila,

, reprezentată prin **PAUL BREBENEL** - reprezentant
împuternicit, în calitate de **executant**, pe de alta parte,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretului contractului*, din contractul nr.323/19.10.2022, cu alin. 3.3. si va avea urmatorul continut:

„**3.3.** – *Suma cu care va creste pretul contractului, conform Situatiei de plata nr.2 este de 311.779,26 lei la care se adauga T.V.A., conform prevederilor legislatiei in vigoare, conform*

Anexei 1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, Situație de plată în luna august 2023, la prezentul act adițional''.

Art. II – Se modifică valoarea garanției de bună execuție în sensul suplimentării cu valoarea de 31.177,93 lei.

Art. III - Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în două exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,
Asocierea SC EURO BUILDING SRL Brăila (lider) &
SC SPC ELITE CONSULTING SRL Iasi (asociat)**

**REPREZENTANT ÎMPUTERNICIT,
PAUL BREBENEL**