

**ACT ADITITIONAL NR. 10/2023**

la contractul de lucrari nr. 192/01.07.2022 ce are ca obiect  
**"Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe  
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila"**

Avand in vedere Referatul nr.25724/10.11.2023, prin care se solicita incheierea unui act aditional, privind modificarea pretului si a garantiei de buna executie a contractului, de executie lucrari nr. 192/01.07.2022, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. TERMHIDRO S.R.L. Braila, avand ca obiect „*Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila*”, Raportul nr. 25723/10.11.2023 privind analiza modificarii contractului mai sus mentionat, conform Dispozitiei de Santier nr. 16/11.10.2023 (inregistrata la C.J. Braila cu nr.25007/02.11.2023) intocmita de proiectantul SC GLOBEXTERRA SRL;

Conform prevederilor art. 22 din contractul de executie lucrari nr. 192/01.07.2022;

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) si art. 221 alin. 1, lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Sectiunii 7, art. 9, alin. (1) din Instructiunea A.N.A.P. nr. 1/2021.

**Partile contractante:**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA**, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal ~~prin~~ **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**,  
si  
**S.C. TERMHIDRO S.R.L.** cu sediul in municipiul Braila, ;

.....  
....., reprezentata prin **MARIANA ZAINIA** - administrator, in calitate de **executant**,

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza **art. 3 – Pretul contractului** cu **alin. 3.8.** si va avea urmatorul continut:

**„3.8.** – *Se majoreaza pretul contractului cu suma de 24.435,42 lei fara T.V.A., conform Dispozitiei de santier nr. 16/11.10.2023, emisa de SC. Globexterra SRL si Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, anexe la prezentul act aditional”*.

**Art. II** – Se modifica si se completeaza **art. 9 - Garantia de buna executie a contractului**, cu **alin. 9.17** si va avea urmatorul continut:

**„9.17** - *Garantia de buna executie a contractului se va majora corespunzator modificarii valorii contractului cu suma de 2.443,54 lei si va avea valoarea de 384.772,04 lei.*

**Art. III – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.**

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,  
S.C. TERMHIDRO S.R.L.  
BRAILA**

**ADMINISTRATOR,  
MARIANA ZAINIA**