
Unit.Admin.-Terit. Jud. Braila 

Consiliul Judetean Braila 

Act Aditional 

NR. {{ 7_ /. 9.'f!: .Qt_.. �9.f: �-.. .. 

ACT ADITIONAL NR. 15/2023 

la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 23/21.02.2020 
aferent obiectivului de investitii 

"Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul 

Gulianca - Ianca - Viziru, asigurand conectivitatea directa cu 

coridorul TEN - T Braila - Buzau" 

A vand in vedere: 

Ind. lll.B.l. 

- Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari
Publice nr. 6797/30.03.2023, prin care se solicita incheierea unui act aditional privind 
modificarea Pretului Contractului, precum si actualizarea datelor de identificare ale 
Antreprenorului la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 23/21.02.2020, 
aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul 
Gulianca-Ianca-Viziru asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau", 
incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si 
S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. ;

- Ordinul Administrativ de Modificare nr.21/23.03.2023 al Supervizorului, inregistrat
la Consiliul Judetean Braila cu nr. 6304/24.03.2023; 

Conform prevederilor Clauzei 15. "Garantie de Buna Executie", Subclauza 15.5.; 
Tinand cont de prevederile Clauzei 5.Supervizorul si reprezentantul Supervizorului, 

Clauzei 37 Modificari, subclauzelor 37.4 si 37.9 si a Clauzei 49.Masurare, evaluari si Sume 
Provizionate din Conditiile generale ale acordului contractual, prin efectul aplicarii 
prevederilor art.221, alin.1, lit.e) si f) si alin.7 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile �i 
completarile ulterioare. 

Art. I Se modifica ,,Partile contractante" ale Acordului contractual nr. 23/21.02.2020 
si va urmatorul continut: 

,, Partile contractante: 

UNJTATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRA/LA prin CONSILIUL 
JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 
0239/619600;0239/611765, CUI. nr. 4205491, cont de virament nr. 
R                  deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal 
prin FRANC/SK JULIAN CH/RIA C - Presedintele Consiliului Judetean Braila si 
DRA GUTA DAN- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
(denumitii in continuare "Beneficiar''), pe de o parte, 

$i 

in B u c u r e s t i ,  S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L., cu sediul nr
t 

i
, reprezentata prin CERNEA ALEXANDRU - Reprezentant imputernicit,
(denumitii in continuare ''Antreprenor''), de cealaltii parte '' 

Art. II - Dupa alin.(8) al art.4 se introduce alin.(9) cu urmatorul cuprins: 

,,(9) Suma cu care se va dimnua Pretul Contractului este de 4.659.634,96 lei fara TVA, 

repr.f!�<!ntand modificarea _Jjstelor de cantitqfj__ aferente obiecte/9.r_ q,fn cadrul Acordului 

contractual. " 
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Art.III - Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul diminuarii cu 

valoarea de 465.963,50 lei, corespunzator sumei prevazute la Art.II. 

Art.IV - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate. 

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru beneficiar si unul 
pentru antreprenor. 

BENEFICIAR, 
U.A.T. JUDE'.fUL BRAILA
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ANTREPRENOR, 
S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.

BUCURE�TI 

REPREZEN ANT IMPUTERNICIT,
CE ALEXANDRO 


